Cómo vamos a trabajar, semana a semana.

Desde la firma de la asociación con OROKAR Automotores

01
Semana 1
Publicamos el sitio web y lanzamos las campañas en Meta y Google.

02
Semana 2
Configuramos el CRM para registrar y seguir cada consulta.

03
Desde la semana 3
Contenido en redes, optimización de campañas y reporte semanal.

04
Primera venta
Con la primera venta de alta gama empieza el plan mensual.

01 SEMANA 1 · SITIO WEB Y CAMPAÑAS

- ✓ Publicación del sitio web con dominio propio
- ✓ Botón de WhatsApp en cada unidad
- ✓ Lanzamiento de campañas en Meta y Google
- ✓ Carga del stock con fotos, precios y financiación
- ✓ Píxel de Meta y etiqueta de Google instalados
- ✓ Anuncios de las unidades de alta gama

02 SEMANA 2 · CRM

- ✓ Usuarios para cada persona del equipo
- ✓ Registro de unidad, forma de pago y origen
- ✓ Etapas de seguimiento hasta la venta
- ✓ Conexión con el sitio web y los anuncios
- ✓ Aviso al celular por cada consulta nueva
- ✓ Explicación del sistema al equipo

03 DESDE LA SEMANA 3

Con el sitio, las campañas y el CRM funcionando, nos hacemos cargo de las redes: **contenido nuevo todas las semanas** en Instagram y Facebook. Cada semana revisamos los resultados, movemos la inversión hacia las campañas que traen más consultas y les enviamos un reporte claro con lo que pasó.

Marketplace y Mercado Libre siguen funcionando igual que hoy. Todo esto se suma a lo que OROKAR ya hace.

• CONTACTO

Axel Castro · Maison Enterprises